

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2

ООО «ЗАРИНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

**ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ УСТРОЙСТВ для
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 2

ПРИБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Параметры		Значение параметра
Планируемые	Идентификатор инвестиционного проекта	Н_ЗГЭС_02
	Цели реализации инвестиционного проекта	Своевременная печать платежных документов для бытовых потребителей и юридических лиц
	Задачи реализации инвестиционного проекта	Повышение уровня собираемости денежных средств за счет своевременной печати счет-фактур
	Этапы реализации инвестиционного проекта	- 2019 год - 1 шт. - 2020 год - 1 шт.
	Сроки реализации инвестиционного проекта	2019-2020 годы
	Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта	Своевременная замена устаревшего печатного оборудования Оперативное и качественное исполнение функций гарантирующего поставщика
Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности		Инвестиционным проектом предполагается достижение показателей: <i>Коэффициент обновления основных средств - 2%.</i> <i>Количество новых печатных устройств, введенных в эксплуатацию – 2 шт.</i> Данный проект не предусматривает энергетическую эффективность, т.к. в ходе реализации не создается полезный эффект от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта
График реализации инвестиционных проектов		Покупка печатных устройств в период срока реализации инвестиционной программы 2019-2020 годы
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта		Заполняется по факту выполнения мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта

Пояснительная записка

к паспорту инвестиционного проекта

«ПРИБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

1. Цель проекта.

Данный проект позволит своевременно печатать платежные документы для бытовых потребителей и юридических лиц.

2. Наименование объекта вложения средств.

В рамках данного инвестиционного проекта планируется приобретение 2 печатных устройств.

3. Основные характеристики объекта.

В связи с большим объемом обрабатываемой информации, в целях улучшения функционирования Общества в части оперативной печати счетов-квитанций, договоров, отчетной документации требуется приобретение печатных устройств. Текущее устройство принтер Kyocera FS-1028MFP/DP, приобретенный в 2011 году не справляется с реальным объемом. Для замены устаревшего оборудования был произведен анализ имеющейся на рынке печатной техники. Печатное устройство принтер HP LaserJet по техническим характеристикам соответствует современным требованиям и сможет заменить действующее устройство для печати.

4. Анализ рынка сбыта.

ООО «Заринская горэлектросеть» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в своей зоне обслуживания. К Обществу предъявляются повышенные требования относительно оперативности расчетов с потребителями. Приобретение нового печатного устройства исключит риски отказа устаревшего оборудования и позволит Обществу в установленные сроки оперативно формировать платежные документы.

5. Экономическая эффективность проекта.

Экономическая эффективность – затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. В отношении данного проекта не применялись расчеты экономической эффективности.

6. Источники финансирования проекта.

Финансовые потребности для реализации проекта на период 2019-2020 годы в размере 204 тыс. руб. отражены Обществом в Приложении 1.1. Финансирование проекта предполагается осуществить за счет текущей амортизации Общества.

Выводы.

Данный проект позволит своевременно осуществлять печать платежных документов.

Реализация данного проекта необходима в целях улучшения услуг в части качества обслуживания потребителей.

Расчет тарифных последствий реализации инвестиционного проекта
«ПРИБРЕТЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Расчет тарифных последствий заключается в определении изменений сбытовой надбавки для потребителей ООО «Заринская горэлектросеть» после реализации проекта инвестиционной программы.

Стоимость проекта по приобретению печатных устройств для обслуживания потребителей в 2019 – 2020 годах 240,0 тыс. руб. с учетом НДС.

В результате реализации данного проекта в последующие периоды регулирования не ожидается повышения уровня затрат Общества по объектам инвестиционной программы. В 2020 году размер средней сбытовой надбавки ожидается выше уровня 2017 года на 13,21%. Согласно сценарным условиям минэкономразвития РФ рост индекса потребительских цен в 2020 году по отношению к 2017 составит 14,01%.

**Тарифные последствия от капитальных вложений на реализацию
инвестиционного проекта по приобретению печатных устройств для
обслуживания потребителей**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расчет сбытовой надбавки				+Прирост, - снижение, %
			2017 г. утверждено	2018 г. заявлено	2019 г. заявлено	2020 г. заявлено	
1	Необходимая валовая выручка ООО "Заринская горэлектросеть"	тыс. руб.	9 212,61	9 654,82	10 069,97	10 502,98	13,21%
1.1.	В т.ч. затраты, включенные в НВВ по проекту	тыс. руб.	0	0	0,087	0,087	-
1.2.	В т.ч. затраты, не включаемые в НВВ по проекту	тыс. руб.	0	0	0,015	0,015	-
2	Отпуск электрической энергии (заявка)	млн.кВтч	125,08	125,95	125,95	125,95	-
3	Средняя сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ООО "Заринская горэлектросеть"	руб. /МВт.ч	73,65	76,66	79,95	83,39	13,21%

Таким образом, при внедрение данного проекта рост размера средней сбытовой надбавки в последующие периоды регулирования планируется на уровне индекса потребительских цен, что является необходимым условием для дальнейшего привлечения клиентов и сохранения качества обслуживания потребителей.